

مراجعة المالك - co-Suite

التاريخ والساعة: 17:23:34 07-06-2026

الموضوع: أين وصلنا بعد تشغيل أقسام العمل والـ agents

وين إحنا الآن

تم تشغيل أقسام الشركة كـ agents داخل المشروع:

- Product Manager
- Architecture
- DevOps / Infra
- Design
- QA
- Developers Manager

كل قسم بدأ يشتغل على مسؤوليته، وأنا أعمل كـ Project Manager / Integrator: أوزع المهام، أراجع النتائج، أوثق القرارات، وأتوجه لك فقط عندما نحتاج قرار مالك، صلاحيات، credentials، أو تدخل بشري.

ما الذي تم تنفيذه تقنياً

تم تنفيذ أول شريحة تقنية من Milestone 1:

- إضافة عقد واضح لـ Suite Memory.
- تحسين حالات generation jobs حتى تظهر queued / running / failed / completed بشكل أوضح.
- إضافة media readiness حتى نعرف إذا الصورة أو الفيديو جاهزين للنشر كرابط عام.
- تحسين واجهة Create و Content Review لعرض حالات الشغل والميديا.
- تحسين مبدئي لقائمة Suite على الموبايل.
- إضافة تحرير مبدئي لـ Brand/Profile.

إصلاح مهم في النشر

- لا يتم نشر بوست ميديا إذا الصور أو الفيديوهات غير جاهزة كرابط HTTPS public.
- إذا كانت الميديا local-only أو missing أو failed، يرجع النظام رسالة واضحة بدل ما يعطي انطباع أن النشر نجح.
- Facebook text-only مسموح فقط إذا المستخدم اختاره صراحة.

- إذا نجحت منصة وفشلت منصة أخرى، لا يتم تعليم البوست كله كـ published؛ يرجع status مثل partially_published ويتم حفظ تفاصيل كل منصة.

نتائج التحقق

- Backend regression tests: **26 passed**.
 - Web TypeScript: **passed**.
 - Web production build: **passed** بعد تنظيف `next` وتشغيل build تنظيف خارج sandbox.
 - QA verdict: التطبيق ليس جاهزاً للإصدار النهائي بعد.
- سبب قرار QA: ما زال يلزم smoke test فعلي على تجربة RTL / suite / mobile / login، وما زالت اختبارات AI / R2 / Meta / Google تعتمد على env وcredentials حقيقية.

الوضع الإداري والتوثيق

- كل شيء موثق في:
- `docs/software-company/projects/cosuite`
- تم إنشاء وتحديث ملفات task board و status log و architecture review و QA findings و release readiness و implementation slices.
- لم يتم عمل `git add` أو `git commit` أو `git push`، حسب طلبك.

قرار Product Manager

- Product Manager أكد أن Milestone 1 يجب أن يثبت الأساس بدل التوسع الكبير الآن.
- لكن أضاف تصحيح مهم: يجب أن يستطيع المستخدم المسجل توليد محتوى محدود بدون أن يفتح Suite كامل.
- بدون brand memory.
 - بدون نشر.
 - بدون analytics.
 - بدون scheduling.
 - `Use brand` مطفي أو غير متاح.
 - حالات job / error / media واضحة.
 - يوجد مسار واضح يدعو المستخدم لإكمال بناء Suite حتى يحصل على تجربة كاملة.

الأولوية التالية

الأولوية التالية التي حددها Developers Manager:

DEV-D-01: limited account-level generation without Suite

يعني: المستخدم بعد التسجيل يستطيع تجربة توليد سريع من prompt بدون setup كامل.

- صفحة أو flow بسيط للتوليد السريع.
- إدخال prompt.
- اختيار نوع المحتوى أو format.
- عرض job status.
- عرض media status.
- منع نشر أو جدول أو analytics بدون Suite.
- CTA واضح: أكمل بناء Suite حتى نستخدم البراند وننشر ونحلل.

ما المطلوب من المالك الآن

حالياً لا يوجد طلب فوري منك.

قريباً قد نحتاج منك صلاحيات Railway/env، أو credentials لحسابات Meta / Google / R2 / AI providers، أو قرار حول قبول queue غير durable مؤقتاً في M1، أو قرار لاحق حول pricing / tokens / plans.

الحالة الحالية

الوضع الحالي: تقدم جيد، لكن ليس Release Ready بعد.

الكود بدأ يصبح أكثر صدقاً واستقراراً: لا يدعي نجاح النشر إذا الميديا غير جاهزة، لا يخفي أخطاء AI/job، لا يعرض analytics صفرية كأنها حقيقة إذا البيانات غير جاهزة، ويبدأ بتنظيم Suite بشكل أوضح للموبايل.

ملف مراجعة تلقائي للمالك - محفوظ داخل owner review.