

Owner Review · Layla Haddad · 2026-06-07 23:27

نتائج الخطوات المتوازية والخطوات القادمة

M1 Production Stabilization

تم تشغيل Architecture Design QA و Managers Developers بنفس الوقت. القرار: نكمل، لكن عبر Slice تثبيت صغير قبل QA smoke الكامل.

قرار الإدارة

الخطوة القادمة هي Implementation Slice 03 - Review Fix Pass. هذا Slice هدفه رفع الثقة قبل الفحص، وليس توسيع المنتج.

ملخص المدراء

Noa Barak - Design

الوصول للشاشات تحسن، لكن theme native-language coverage consistency يحتاجوا hardening قبل smoke الجدي.

Mira Cohen - Architecture

Suite Memory v0, job status, media readiness publishing preflightg مقبولين لـ M1 المطلوب قبل RC: سبب الرفض، safe, regeneration, failed publish metadata, brand merge semanticsg.

Daniel Farah - Developers Manager

أول مراجعة هي DEV-E-01. أول كود جديد هو DEV-D-01، لكن Slice 03 fix pass هو طريق الثقة قبل QA الكامل.

Lina Saad - QA

لا P0 smoke يبدأ من e/onboarding/create/content/readiness/mobile

ثم publishing. التكاملات الخارجية تبقى blocked بدون .credentials/R2/approval

الخطوات المقترحة الآن

- 1. تنفيذ lifecycle durability: reject reason, safe regeneration, failed publish metadata.
- 2. تنفيذ Suite brand/profile merge semantics.
- 3. تنفيذ design hardening: light/dark, suite shell/nav i18n, Product Bulk reject consistency.
- 4. بدء DEV-D-01 إذا الملفات لا تتعارض.
- 5. QA تجهز وتنفذ P0 smoke على target واضح.

الملفات

- docs/software-company/projects/cosuite/parallel-review-2026-06-07-m1.md
- docs/software-company/projects/cosuite/implementation-slice-03-m1.md
- docs/software-company/projects/cosuite/status-log.md
- docs/software-company/projects/cosuite/next-actions.md

لا يوجد طلب مباشر من المالك الآن. قد نحتاج لاحقاً AI/R2/Meta/Google credentials أو safe publishing target.