

Owner Review · Layla Haddad · 2026-06-07 23:19

أين نحن الآن؟

Milestone 1: Production Stabilization

نحن في مرحلة تثبيت المنتج الموجود حتى يصبح صالحاً للتوسع، وليس في مرحلة إضافة ميزات كبيرة بشكل عشوائي.

الخلاصة التنفيذية

الهدف الآن هو تثبيت التسجيل، السويت، onboarding، التوليد، مراجعة المحتوى، media readiness، connections، analytics، mobile/RTL/theme، وتجهيز الطريق لاحقاً للويب والـ SEO والتطبيقات.

تم تأسيس نظام الشركة

- تم إنشاء Software Company Operating System.
- تم تعيين مدراء لكل قسم.
- تم إنشاء workflows للتطوير، QA، architecture review، brand intake، UX style intake، quote، release lifecycle، lifecyle.
- تم اعتماد owner review PDF لكل ملخص مهم.

تم فتح Project Room

المسار: docs/software-company/projects/cosuite/

يحتوي على architecture، product acceptance، milestone scope، handoff log، status log، task board، QA smoke matrix، devops readiness، design baseline، baseline، g، implementation slices.

حالة Milestone 1

تم إنجاز أو تجهيز Product acceptance، Architecture baseline، DevOps baseline، Design UX baseline، QA smoke matrix، Developers Manager slices، Product direction re-check، Brand/design intake، UX style intake.

الشغل الموجود الآن في المراجعة

- Backend Suite Memory, generation job status, media readiness
- Frontend Create & Content Review states
- Mobile Suite nav, Brand/Profile, Connections/Analytics states
- Publishing preflight and partial publish state

هذه المهام وصلت إلى needs_review، وهذا يعني أنها ليست release-ready قبل
Architecture/Design/QA review

لم يبدأ بعد

- Limited account-level generation without Suite
- Native-language/RTL and theme polish for new Suite screens
- Post-slice QA smoke test

القرار الإداري الحالي

لا نبدأ موجة كود كبيرة جديدة قبل:

1. Architecture re-check للـ backend/media/job contracts
2. Design review للشاشات الحالية، خصوصاً mobile/RTL/theme
3. QA smoke على المسارات الأساسية.
4. Developers Manager يفتح slice صغير جديد بناءً على نتائج المراجعة.

ما أحتاجه من المالك الآن؟

حالياً لا يوجد طلب مباشر منك. قد نحتاج لاحقاً موافقة لاستخدام حسابات اختبار، Railway/env access، أو ملفات brand إضافية إذا دخلنا تصميم شاشة فعلية.

الخطوة التالية المقترحة

1. Mira Cohen - Architecture: re-check
2. Noa Barak - Design: مراجعة UX/mobile/RTL/theme

.3 Lina Saad - QA: smoke plan/result

.4 Daniel Farah - Developers Manager: يقرر أول slice تنفيذ جديد.

OneShare Software Company OS · Project Management Status